附件1
项目情况简介
一、项目概况
友谊大道（三环线-宏茂巷）快速化改造工程位于武昌区和青山区，西起武昌区徐东商圈宏茂巷，东至青山区三环线友谊大道立交，全长约9.4km。
友谊大道2标施工范围为友谊大道铁机路-园林路，全长1.72km，红线宽50～60m。全线采用高架主辅分离建设形式，高架主线采用双向4-6车道，地面辅道双向6车道。友谊大道与二环线相交路口采用全互通立交，其余路口均为平面相交。全线设置互通立交1座（10条匝道，匝道全长3.68km），新建人行天桥1座。工程主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、电气照明等内容，同步建设声屏障、电力隧道及电力迁改工程、交通疏解等配套设施。
合同总工期为900天，从2020年11月18日到2023年5月6日。合同总造价：13.7亿。
二、施工重难点
1、主线第二十联钢桁拱顶推难度大
主线第二十联跨径布置为85米钢桁拱桥，钢桁拱跨二环及罗家港，85m需拼装好后一次顶推到位，顶推为上坡3.5%，顶推长度长，二环线交通量大，顶推支架搭设难度较大，顶推安全防护要求高。
2、施工内容多，体量大，工期紧
本工程涉及道路、排水、桥梁、电力隧道等多个专业工程施工，人、材、机投入量大，管理困难，施工场地有限，时间有限，施工组织难度大，工期紧，对人力资源保护、环境保护、能源节约以及材料节约均有极高要求。
3、房屋征拆难度大
本工程主体结构涉及大量房屋及围墙征地拆迁事宜。场地征拆和平面规划协调范围广、难度大。需合理规划道路、临建等场地布置，做到既满足施工需求又节约用地。
4、管线保护及迁改
本项目为既有城市快速路改造，需新建高架桥，现状存在电力、通信、给水、燃气、排水等各类市政管线，多数管线年代久远，施工过程中管线迁改及保护工作量大，难度大。
5、交通疏解
友谊大道承担了洪山区、青山区的进出城交通。道路改造施工必然对友谊大道的交通造成干扰。为确保“借一还一”的交通原则，合理组织交通，保证友谊大道正常通行是本工程的重点。
